

Приложение № 2  
к приказу СВУ МОиНСО  
от 1 марта 2023г. № 22-од

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на обучение в образовательных организациях подведомственных Северо-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской области по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<b>Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования</b>			
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	Директор школы	Приказ о создании рабочей группы
Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Директор школы, школьный координатор	Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных рабочих программ. Организация и	Январь-май 2023	Рабочая группа, руководители методических объединений	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП,

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
проведение семинаров и совещаний.			определены способы по их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии региональной рабочей группы с окружными координаторами
Организация участия педагогического сообщества в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Директор школы, школьный координатор	Обеспечена своевременная коррекция действий в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
<b>Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования</b>			
Участие в окружных семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023	Директор школы, школьный координатор	Включения в процесс профессионального общения каждого учителя
Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Директор школы, школьный координатор	Разработаны основные образовательные программы ОО
Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Рабочая группа	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация	По отдельному плану	Заместитель директора по УВР	Сформирована функциональная грамотность обучающихся

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
использования учителями <input type="checkbox"/> предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности			
<b>Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования</b>			
Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Директор школы	Предварительное комплектование
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	Рабочая группа	Дорожная карта
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-август 2023	Рабочая группа	Повышение квалификации
<b>Мониторинг готовности округа к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования</b>			
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	В соответствии с указанными сроками	Рабочая группа	Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023
<b>Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования</b>			
Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО,	Январь-октябрь 2023	Рабочая группа	Формирование и реализация планов организации

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
ФООП			информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО
Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий окружного родительского собрания	Рабочая группа	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП